ЖК НЕКРАСОВСКИЙ

№ п/п	Наименование работ	август 2020	сентябрь 2020	октябрь 2020	ноябрь 2020	декабрь 2020	январь 2021	февраль 2021	март 2021	апрель 2021	май 2021	июнь 2021	июль 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительно-монтажные работы												
1	**Надземная часть (общестроительные работы):**												
1.1.	Устройство несущих конструкций, в т.ч. лестниц												
1.2.	Устройство ограждающих конструкций, в т.ч. перегородки												
1.3.	Устройство кровли												
1.4.	Внутренняя отделка												
1.5.	Наружная отделка												
1.6.	Окна, двери, витражи												
2	**Внутренние инженерные системы :**												
2.1.	Лифты пассажирские (монтаж, освидетельствование)												
2.2.	Водопровод (ХВС,ГВС)												
2.3.	Канализация												
2.4.	Отопление												
2.5.	Электроснабжение и электроосвещение												
2.6.	Слаботочные системы												
2.7.	Вентиляция и дымоудаление												
2.8.	Пуско-наладочные работы												
3	**Внутриплощадочные инженерные сети**												
3.1.	Электросети												
3.2.	Теплоснабжение												
3.3.	Котельная												
4	**Благоустройство и озеленение территории**												
4.1.	Озеленение												
4.2.	Устройство тротуаров												
4.3.	Архитектурное оформление (МАФ, Освещение и пр.)												
5	**Ввод объекта в эксплуатацию**												
5.1.	Итоговая проверка и получение ЗОС												
5.2.	Разрешение на ввод в эксплуатацию												